

Paul-arthur Vinzant
Andy Laloum
Nicolas Da silva

Rapport de projet

Emploie du temps

DATE	Avancement du projet	Problème rencontré
06/02	Prise de connaissance du sujet à réaliser	Pas de soucis, sujet très claire
07/01-08/02	Liste de tous les choses obligatoires à coder ainsi que les idées originales pour le nom du site, style, couleur, ...	Possibilité que certaine action que nous voulions faire serait trop dure a coder sans le savoir a l'avance
12/02	Réalisation sur papier d'un croquis du site avec les différentes possibilités ainsi que les choses esthétique	Pas de soucis, on était tous d'accord sur la manière de réalisé le projet
13/02-17/02	Écriture du html sur machine pour avoir tout le squelette du site avant de pouvoir faire le CSS	Parfois des décalages entre le html et le croquis réalisé (qui vont être régler plus tard)
18/02	Réalisation du CSS des pages secondaires (page administrateur, livreur et cuisinier)	Pas de soucis, étant que le CSS de ces pages n'a pas besoin d'être visuellement beau
19/02-21/02	Rédaction du CSS sur les pages principales du site, recherche des images à utiliser pour le site et regarder des tutoriels pour pouvoir réaliser des CSS plus techniques	Certain CSS étaient difficiles à réaliser au début mais après avoir appris ainsi que regarder des nombreux tutoriels, ces difficultés ont pu être dépassé
22/02	Embellissement du projet avec les dernières finitions	Certain bug encore présent et difficile a enlever mais pouvant être régler malgré tout

Temps passé sur le projet cumulé : 40-45 heures

Andy : Réalisation des pages annexes(HTML et CSS), choix des couleurs et idées
Nicolas : Écriture du header et du footer ainsi que la réalisation de la partie
média(changement de l'affichage sur des plus petits écrans) et du menu
Paul-arthur : Création du site en croquis, écriture du rapport de projet, écriture de
l'HTML sur les pages principales

Andy : 33%

Nicolas : 33%

Paul-arthur : 33%